



**BundeBygg**

## Naboinformasjon - Fredensborgveien 24



Kjære naboer,

### **B1**

Vi legger siste dekke på bygg B1 denne uken. Videre arbeider vi for å få tett tak mot sommerferien. Disse arbeidene vil bestå av følgende: montasje gesims (tømmer og betong), muring leca og tekkarbeider. Deretter reiser vi stillase rundt bygget, og starter arbeider med yttervegger etter ferien.

Vi støper en utvendig trapp under bakkenivå som ferdigstilles i løpet av uke 24. Deretter skal det fylles igjen rundt denne i uke 25.

### **B2**

Vi har startet med betongvegger, og videre drift på dette bygget vil bli det samme som bygg B1. Noe tilbakefylling rundt bygget og inn mot bakgården gjenstår, og vil bli utført når utvendig trapp er ferdig.

Varsel:

Det gjenstår et lite stykke rivearbeider på hjørne av bygg 657 mot leiligheter vendt mot Thor Olsons gate. Gjenstående teglstein vil bli fjernet med en mindre gravemaskin, og det kan forekomme noe



## BundeBygg

pigging. Nødvendig sikring inn mot bakgård til nærliggende leiligheter blir satt opp. Oppstart av arbeidene tidligst førstkommende onsdag, 10.06.2020, varighet ca 2 dager.

Arbeider for å tilbake stille areal i bakgård til leiligheter mot Thor Olsons gate vil påbegynnes omgående. Arealer på baksiden av bygg B2, forventes med til vi har fylt tilbake til bygget og startet med fundament til støttemur i dette område.

Kommende uker består av følgende aktiviteter:

Uke	Planlagt arbeid	Type arbeid	Arbeidsoperasjoner som kan oppfattes støyende
24	Støp vegger Montasje trapper Montasje dekke Gravearbeider	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, pigging, anleggsmaskiner.
25	Støp vegger Støp dekke Gravearbeider	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.
26	Støp vegger. Støp dekke. Gravearbeider	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.

OBS!

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon viderefremmer til evt leietakere eller beboere i sameie/borettslag.

Ta kontakt ved spørsmål.

BundeBygg AS

Mail: [sondre.fornebo@bundebygg.no](mailto:sondre.fornebo@bundebygg.no)

Mobil: 97 96 97 23

Fredensborg bolig

Mail: [oli.antonsson@fredensborgbolig.no](mailto:oli.antonsson@fredensborgbolig.no)

Mobil: 957 90 190