



BundeBygg

Naboinformasjon - Fredensborgveien 24



Kjære naboer,

Kjelleren i bygg 1 begynner nå å ta form, samtidig som vi får fylt igjen til bygget. Vi ser for oss å være oppe av bakken til uke 12, og fortsetter da med etasjer over grunn.

Varsel:

Vi ser oss nødt til å starte opp piggearbeider omgående, 18.02.2020, av stein som må brukes til tilbakefylling. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper på forståelse av dette grunnet vanskelige forhold med begrenset plass.

Til info skal vi i gang med grunnarbeider ifbm bygg 2 ca i uke 12. Her skal det peles og avrettes. Mer info vedr oppstart av disse arbeidene kommer fortløpende.



BundeBygg

Kommende uker består av følgende aktiviteter:

Uke	Planlagt arbeid	Type arbeid	Arbeidsoperasjoner som kan oppfattes støyende
8	Støp vegger Montasje plattendecke Pigging stein Tilbakefylling til bygg	Armering, forskaling, støp, pigging, gravearbeider.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, pigging og anleggsmaskiner.
9	Støp vegger Støp dekke Tilbakefylling til bygg	Armering, forskaling, støp, gravearbeider.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.
10	Støp vegger. Tilbakefylling til bygg	Armering, forskaling, støp, gravearbeider.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.

OBS!

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon videreformidler til evt leietakere eller beboere i sameie/borettslag.

Ta kontakt ved spørsmål.

BundeBygg AS

Mail: sondre.fornebo@bundebygg.no

Mobil: 97 96 97 23

Fredensborg bolig

Mail: kristina.eid@fredensborgbolig.no

Mobil: 957 90 190

Gustavsen Maskin(Piggearbeid) Mail: marius@gustavsenmaskin.no

Mobil: 977 84 500