



BundeBygg

Naboinformasjon - Fredensborgveien 24



Kjære naboer,

Bygg B1

Bygget er nå lukket med yttervegger og vinduer. Innvendige arbeider er godt i gang og bemanning på plassen tar seg opp. Følgende fag arbeider innvendig for øyeblikket: Tømrer, elektriker, rørlegger, ventilasjon, flislegger og gulvstøp. Vi tilfører med dette større mengder med materiell, og inntransporter skjer hyppigere enn før.

Murer er i gang med teglsteinsfasadene. Begge kortsider er ferdigstilt, og arbeidene fortsetter på den ene langveggen i tre uker framover.

Bygg B2

Råbygget er ferdigstilt, og arbeider med å tette tak pågår. Vi monterer stillas ferdig på B2 ilt i en uke. Arbeider med yttervegger er påbegynt. Rørlegger starter med å legge rørføringer i 1 etg og vil bruke ca 2 uker.

Murer har ferdigstilt teglsteinsfasaden mot bygg 657.



BundeBygg

Generelt

Førstkommende torsdag blir det gravearbeider ved innkjørselen til byggeplassen. Fredag støper vi kjørespor til innkjøringen.

Krankjøring vil bli redusert fram til desember. Hovedsakelig skal kranen brukes til inntransport av materiell, med unntak av montasje ståltrapper på B1 og B2. Mot jul starter vi opp med montasje av balkonger, og kran vil dermed gå for fullt i en to måneders periode.

Varsel om lørdagsarbeid:

Vi er avhengig av oppholdsvær for tetting av tak, og ser oss nødt til å jobbe første kommende lørdag for å ferdigstille arbeidene. Arbeidstid 08.00-17.00.

Rørlegger vil også ha arbeider på plassen første kommende lørdag.

Kommende uker består av følgende aktiviteter:

Uke	Planlagt arbeid	Type arbeid	Arbeidsoperasjoner som kan oppfattes støyende
43	Gravearbeider Tekkearbeider Murerarbeider Tømmer Elektro Rørlegger Ventilasjon Flislegger Gulvstøp	Grave grøfter, taktetting, mure tegl, sette yttervegger og innervegger, støpe gulv, montere rørføringer og kanaler.	Krankjøring, hammerslag, anleggsmaskiner, inntransport, tømming containere, pumpebil gulvstøp, boring i betong.
44	Tekkearbeider Murerarbeider Tømmer Elektro Rørlegger Ventilasjon Flislegger	Taktetting, mure tegl, sette yttervegger og innervegger, støpe gulv, montere rørføringer og kanaler.	Krankjøring, hammerslag, anleggsmaskiner, inntransport, tømming containere, boring i betong.
45	Tekkearbeider Murerarbeider Tømmer Elektro Rørlegger Ventilasjon Flislegger	Taktetting, mure tegl, sette yttervegger og innervegger, støpe gulv, montere rørføringer og kanaler.	Krankjøring, hammerslag, anleggsmaskiner, inntransport, tømming containere, boring i betong.



BundeBygg

OBS!

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon videreformidler til evt leietakere eller beboere i sameie/borettslag.

Ta kontakt ved spørsmål.

BundeBygg AS

Mail: sondre.fornebo@bundebygg.no

Mobil: 97 96 97 23

Fredensborg bolig

Mail: oli.antonsson@fredensborgbolig.no

Mobil: 957 90 190