



**BundeBygg**

## Naboinformasjon - Fredensborgveien 24



Kjære naboer,

Vi legger ferdig dekke i 5 etg i bygg B1 denne uken. Montasje av trapper har påbegynt og vil foregå fortløpende. Arbeidsoppgavene fortsetter som tidligere.

Vi jobber med bunn på bygg B2 hvor vi har sprøytet et lag med betong. Det gjenstår to lag til med sprøyting av grunnen før vi starter opp med betongarbeider her. Deretter skal det fylles tilbake masser.

Støttemur mot leiligheter i Thor Olssons gate er påbegynt. Arbeider her vil pågå av og på som avlastning for andre arbeider.

I uke 21 vil starte opp med gravearbeider på gavel mot bygg 657. Her skal det støpes en trapp på utside av bygget og legge rør i grunn.

I hovedtrekk har vi ikke støyende arbeider på plassen. Det er hovedsakelig betongarbeider som utføres, samt leveranser med tungtransport og noe kjøring med anleggsmaskiner.

Kommende uker består av følgende aktiviteter:

Uke	Planlagt arbeid	Type arbeid	Arbeidsoperasjoner som kan oppfattes støyende
19	Støp vegger Støp dekke Sprøytebetong Armeringsarbeider	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, pigging, anleggsmaskiner.
20	Støp vegger Støp dekke Tilbakefylling	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner.	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.
21	Støp vegger. Støp dekke. Gravearbeider	Armering, forskaling, støp, gravearbeider, anleggsmaskiner	Krankjøring, hammerslag, vibrering av betong, kapping av jern, anleggsmaskiner.

OBS!

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon videreformidler til evt leietakere eller beboere i sameie/borettslag.

Ta kontakt ved spørsmål.

BundeBygg AS

Mail: [sondre.fornebo@bundebygg.no](mailto:sondre.fornebo@bundebygg.no)

Mobil: 97 96 97 23

Fredensborg bolig

Mail: [oli.antonsson@fredensborgbolig.no](mailto:oli.antonsson@fredensborgbolig.no)

Mobil: 957 90 190